

**План-график введения федерального образовательного стандарта (ФГОС) основного общего образования
в МОУ Хмельниковская СОШ**

№ п/п	Направления деятельности, мероприятия	Сроки проведения	Предполагаемые результаты	Ответственные
1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС основного общего образования				
1.1.	Разработка и утверждение плана – графика введения ФГОС основного общего образования в МОУ Хмельниковская СОШ	апрель	План – график введения ФГОС	Администрация
1.2	Формирование банка нормативно-правовых документов школьного уровня.	в течение года	Создание электронного банка нормативно-правовых документов школьного уровня.	Администрация
1.3	Изучение региональных, муниципальных методических рекомендаций по разработке на основе ФГОС примерной основной образовательной программы основного общего образования в части учета региональных особенностей.	в течение года		Рабочие группы
2. Научно-методическое обеспечение введения ФГОС основного общего образования				
2.1.	Подготовка и проведение семинара-совещания по изучению ФГОС основного общего образования	март 2014 г.	Методические рекомендации по изучению ФГОС основного общего образования	Зеткина Г.Н.
2.2.	Организация работы по изучению подготовленных Департаментом образования методических рекомендаций	март – май 2014 г.	Методические рекомендации по разработке примерной	Администрация

	по разработке примерной основной образовательной программы образовательного учреждения на основе требований федерального государственного образовательного стандарта (начальной и основной школы) с учетом типа и вида образовательного учреждения.		основной образовательной программы образовательного учреждения	
2.3.	Организация работы по изучению рекомендаций по разработке нормативно-правового обеспечения деятельности образовательного учреждения в условиях перехода к федеральному государственному образовательному стандарту (Устав, локальные акты и т.д.)	Апрель-май	Семинар-совещание	Мироненко Т.В. Зеткина Г.Н.
2.4.	Организация работы по изучению методических рекомендаций для руководителей образовательных учреждений и учителей 5 – 9 классов по вопросам реализации программ основного общего образования (в соответствии с ФГОС): - программа духовно-нравственного развития; - программа развития универсальных учебных действий обучающихся; - программа профильной ориентации обучающихся; - программа формирования культуры безопасности и здорового образа жизни; - программа формирования и развития ИКТ-компетентности; - программа исследовательской и проектной деятельности; - программа социальной деятельности; - программа коррекционной деятельности	2013-2014 г.(по мере поступления)	Семинары, заседания педагогического совета	Мироненко Т.В. Зеткина Г.Н.

2.5.	Освоение и внедрение электронных образовательных ресурсов, обеспечивающих реализацию ФГОС основного общего образования	2014г.	Электронные образовательные ресурсы	Зеткина Г.Н. Молчанова И.В.
2.6.	Организация работы по изучению и использованию методических рекомендаций для работников образования Ярославской области по преемственности реализации ФГОС начального, основного, среднего (полного) общего образования (предметные линии, воспитание и социализация, развитие универсальных учебных действий, система оценки достижений планируемых результатов)	2013-2014 гг.	Семинары педагогических работников	Зеткина Г.Н.
3. Организационное обеспечение введения ФГОС основного общего образования и профильного обучения				
3.1.	Участие в совещаниях с педагогическими работниками, ответственными за подготовку введения ФГОС основного общего образования в общеобразовательном учреждении	ежеквартально	Совещания	Администрация
3.2.	Создание проблемной группы, координирующей научно-методическое сопровождение подготовки ОУ к введению ФГОС основного общего образования	февраль 2014 г.	Приказ о создании проблемной группы	Мироненко Т.В.
3.3.	Участие в индивидуальных консультациях, семинарах по вопросам введения ФГОС основного общего образования	регулярно	Организация участия	Зеткина Г.Н.
4. Информационное обеспечение введения ФГОС основного общего образования				
4.1.	Разработка плана информирования общественности о введении ФГОС основного общего образования через	октябрь-ноябрь 2012 г.	План информирования общественности о введении ФГОС	Зеткина Г.Н. Смирнова Т.С.

	средства массовой информации, официальный сайт МОУ Хмельниковская СОШ			
5. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС основного общего образования и профильного обучения				
5.1	Подготовка нормативных правовых актов, определяющих (устанавливающих): -нормативное подушевое бюджетное финансирование общеобразовательного учреждения на 2014-2015 год; -новую систему оплаты труда педагогических и руководящих работников общеобразовательного учреждения, реализующего ФГОС основного общего образования, на 2014-2015 учебный год.	сентябрь	Нормативные акты	Администрация
6. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС				
6.1	Анализ состояния МТБ школы на предмет ее соответствия новым требованиям ФГОС.	май 2014	Совещание	Администрация
6.2	Разработка и реализация планов-графиков обеспечения школы недостающим оборудованием и наглядными пособиями, в соответствии с федеральными требованиями к минимальному оснащению учебного процесса и оборудованию учебных помещений	май-сентябрь 2014		Администрация
6.3	Формирование заявки на обеспечение школы учебниками в соответствии с федеральным перечнем. Обеспечение ОУ учебниками в соответствии с ФГОС НОО.	апрель-май 2014		Зеткина Г.Н. Павлова О.Н.
7. Контроль и мониторинг введения ФГОС				
7.1	Обеспечение участия в региональном и	В течение года		Зеткина Г.Н.

	муниципальном мониторинговом исследовании по проблемам и результатам введения ФГОС			
7.2	Анализ результатов введения ФГОС на основной ступени образования	Май 2015		Зеткина Г.Н.
7.3	Мониторинг внесения изменений и дополнений в Устав образовательного учреждения	В течение года		Мироненко Т.В. Зеткина Г.Н. Молчанова И.В.
7.4	Мониторинг внесения изменений в «Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных.	Сентябрь 2014		Зеткина Г.Н.
8.5	Мониторинг разработки основной образовательной программы основного общего образования (ООП ООО) образовательного учреждения	Август 2014		Мироненко Т.В. Зеткина Г.Н.
8.6	Мониторинг внесения изменений в должностные инструкции работников школы с учетом ФГОС ООО и Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих.	Сентябрь 2014		Мироненко Т.В. Зеткина Г.Н.